COMUNE DI PINEROLO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

TITOLO PROGETTO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

MOVILINEA - LOTTO 2

ELABORATO

TAV. H

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

11.01.2016

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

INGEGNERE MARCO QUARANTA
COMUNE DI PINEROLO
PIAZZA VITTORIO VENETO N. 1

PROGETTISTA

DOTT. ARCHITETTO GIORGIO TARDITI
VIA SANTORRE DI SANTAROSA N. 1
10064 PINEROLO (TO)
e-mail: giorgiotarditi@tin.it - tel. 335.70.45.348

.....

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO:

- **Arch. Giorgio TARDITI**

  Via Santorre di Santarosa n. 1 - 10064 Pinerolo (To) - Tel. 335.70.45.348 - e-mail giorgiotarditi@tin.it

S.T.A.

S.T.A. Studio Tecnico Associato - Via Bignone 83/B - 10064 Pinerolo (TO) - Tel. 0121/373701 - Fax 0121/373703 - e-mail sta@staassociato.it

- **SIA Professionisti Associati**

  Via Vittorio Veneto 27 - 10061 Cavour (TO) - Tel. 0121/69308 - Fax. 0121/609560 - e-mail fpicotto@studiosia.it

- **Geom. Ivan CARRARO**

  Via Fratelli Gosso 12 - 10060 Porte (TO) - Tel. 340/3537784 - e-mail i_carraro@libero.it

TUTTI I DIRITTI RISERVATI
VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI QUESTO ELABORATO SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DEL REDATTORE E DEL FIRMATARIO DEL PROGETTO

CRONOPROGRAMMA GENERALE DEI LAVORI

Cantiere	Importo Euro	1° MESE				2° MESE				3° MESE			
		7	15	22	30	37	45	52	60	67	75	82	90
Fermata bus C.so Torino ex SIP	34.602,88												
Fermata bus C.so Torino Euroball	31.574,95												
Fermata bus Budenasca	3.745,80												
Importo lavori	69.923,64	34.602,88						31.574,95				3.745,80	

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI DI LAVORO DEI CANTIERI

ELENCO LAVORAZIONI	1° MESE				2° MESE				3° MESE			
	7	15	22	30	37	45	52	60	67	75	82	90
ALLESTIMENTO CANTIERI FERMATE												
DEMOLIZIONI RIMOZIONI E DISFACIMENTI												
SCAVI												
OPERE IN CEMENTO ARMATO												
FONDAZIONI PER MARCIAPIEDI E PIAZZOLE												
CADITOIE STRADALI ED OPERE CONNESSE												
MARCIAPIEDI E PIAZZOLE MATERIALE LAPIDEO												
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI E PIAZZOLE IN ASFALTO												
SEGNALETICA STRADALE												
POSA DI PENSILINA												
SISTEMAZIONE AREE VERDI												
SMOBILIZZO CANTIERI FERMATE												
TOTALE LAVORI	Euro 34.602,88						Euro 31.574,95				Euro 3.745,80	