Diagramma di Gantt

ALLEGATO 3 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI DELLA SCUOLA "MORANDI" E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

	Giorni lavorativi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
RIF.	**Fasi di lavorazione**																																																			
1	Allestimento cantiere																																																			
2	Trasporto e stoccaggio materiali																																																			
3	Smantellamento impianto elettrico esistente, intonaci e stuccature																																																			
4	Realizzazione nuovo impianto elettrico																																																			
5	Opere complementari																																																			
6	Smontaggio cantiere																																																			