


Nome attività Durata

Preparazione delle aree 53 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere7 g

Apprestamenti del cantiere 53 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi6 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere5 g

Opere di scavo 63 g

Scavo di sbancamento in terreni incoerenti 25 g

Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti 15 g

Scogliere antierosive 61 g

Posa di massi giustapposti 22 g

Oere di ripristino e recupero ambientale 71 g

Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano3 g

Taglio di alberi 15 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 15 g

Formazione di rilevato spondale 8 g

Posa di biostuoia 2 g

Ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici4 g

Semina a spaglio 2 g

Smobilizzo del cantiere 59 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = SETTORE 1

Z3 = SETTORE 2

Z4 = SETTORE 3

Z5 = SETTORE 4

Z6 = SETTORE 5

Z7 = GESTIONE VEGETAZIONE RIPARIA
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