

# Comune di PINEROLO

## Città Metropolitana di Torino

LAVORI PER TRASFERIMENTO SCUOLA  
NINO COSTA PRESSO EX NIDO SERENA  
PROGETTO ESECUTIVO

### CRONOPROGRAMMA

Via Podgora n. 22  
C.T.: F. 50 n. 996  
Area di P.R.G.C. CP1

#### RICHIEDENTE

"COMUNE DI PINEROLO"  
P.I.: 01750860015  
Piazza Vittorio Veneto n. 1 - 10064 Pinerolo (TO)

Il RUP  
Ing. Franco Bocchetto

#### PROGETTISTA

Arch. Lorenzo BONINO  
Via Cesare Battisti n. 3  
10064 - PINEROLO (TO)  
C.F. BNN LNZ 71M13 G6740



BGR architettura

Via Cesare Battisti - 10064 Pinerolo (TO)  
Tel./Fax: 0121.72022 - e.mail:bgr@bgrarchitettura.it  
P.I. 08768580014



ELABORATI

SCALA

ARCHIVIO

02326ese01\_rev01

DATA

16 maggio 2017

TAVOLA

17/19

	SETTIMANE	SET 1	SET 2	SET 3	SET 4	SET 5	SET 6
1	Allestimento cantiere						
2	Rimozione porte interne						
3	Demolizione pareti esistenti in alluminio e vetro						
4	Demolizione di tramezzi in muratura						
5	Rimozione pavimentazione in Linoleum						
6	Rimozione rivestimenti						
7	Demolizione impianto idrosanitario						
8	Sostituzione di alcuni infissi esterni						
9	Realizzazione di pareti interne in laterizio o cartongesso						
10	Realizzazione di controsoffitto tra piano seminterrato e piano terra						
11	Realizzazione di pavimenti e rivestimenti in ceramica o vinilici						

	SETTIMANE	SET 7	SET 8	SET 9	SET 10	SET 11	SET 12
11	Realizzazione di pavimenti e rivestimenti in ceramica o vinilici						
12	Adeguamento impianto elettrico						
13	Adeguamento impianto idrosanitario						
14	Posa di nuovi sanitari						
15	Realizzazione di rete di trasmissione dati tra le aule						
16	Realizzazione di intonaci dove necessario						
17	Tinteggiatura interna						
18	Posa di mascherine						
19	Posa di porte interne						
20	Smobilizzo cantiere						
21	Pulizia finale dell'area						