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1 CITTA' DI PINEROLO - SISTEMAZIONE A ROTATORIA INCROCIO VIA 

TOMMASO GIUSTETTO ANGOLO VIA DEL BATTITORE IN LOCALITA' 

ABBADIA ALPINA 108 90 g

2 ONERI SICUREZZA O.S.S. 108 90 g

3 TRACCIAMENTI DELL'INTERVENTO 3     

4 RILIEVO DEI SOTTOSERVIZI 3   

5 MONTAGGIO CANTIERE E SEGNALETICA PROVVISORIA 13   

6 FASI OPERATIVE 63 88 g

fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 fase 5

7 REALIZZAZIONE ROTATORIA 63 88 g

8 Sbancamenti, scavi e demolizioni 18   

9 Manufatti, caditoie, pozzetti, chiusini 8

10 Sottofondi stradali 19   

11 Pavimentazione lapideee e speciali 21    

12 Pavimentazione bituminose 11     

13 Opere edili per I.P. 8     

Nome attività Giorni 
lavorativi 
effettivi

Tempo 
contrattuale

ID ANNO 1

Mese 1 Mese 2 Mese 3

13 Opere edili per I.P. 8     

14 Montaggio impianto I.P. 3

15 Segnaletica stradale verticale e orizzontale 5

16 Arredo urbano e Sistemazioni a verde 5

17 Opere di completamento 2
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