

COMUNE DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA INCLINATA DELLA PISCINA COMUNALE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

REL. **10**

settembre 2017

COMMITTENTE:

Comune di Pinerolo
P.zza Vittorio Veneto, 1 - 10064 Pinerolo (TO)
C.F. 01750860015

PROGETTISTA INCARICATO:

arch. DORIANA CHIESA
Via P. Ciochino, 21 - 10064 Pinerolo (TO)
C.F. CHS DRN 59T58 L219Q



Doriana Chiesa

CRONOPROGRAMMA REDATTO IN FASE DI PROGETTO SU BASE GIORNALIERA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Allestimento cantiere																														
Fornitura, montaggio ponteggio																														
Montaggio linee vita "provvisorie"																														
Rimozione manto di copertura pannelli e listelli																														
Posa listelli e nuovo manto di copertura																														
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45															
Rimozione manto di copertura pannelli e listelli																														
Posa listelli e nuovo manto di copertura																														
Rimozione linee vita "provvisorie"																														
Posa linee vita "permanenti" e punti di ancoraggio																														
Opere da lattoniere																														
Smontaggio ponteggio																														
Disallestimento cantiere																														